



# План проведения тендеров на 2014 год

СП ООО «Смбакадемстрой»

Наименование заказчика: СП ООО "Собакадемстрой"

Наименование генерального подрядчика: ООО "СК "Домино"

Юридический адрес, телефон, электр. почта заказчика: 630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, д.7, оф. 505, тел. (383) 230 00 30, [info@sastroj.com](mailto:info@sastroj.com)

ИНН: 5406710040

КПП: 546050001

ОКАТО: 5406710040

№ п/п	Предмет договора	Наименование объекта	Планируемый срок проведения тендера (месяц, год) *	Планируемый срок заключения договора (месяц, год) *
1	Устройство свайного поля	Декабристов В	январь 2014	февраль 2014
2	Прокладка внутриплощадочных сетей теплотрассы и канализации	Панорама ГП-1	январь 2014	март 2014
3	Проект газовой котельной	Васхнил	февраль 2014	март 2014
4	Проект блочной газовой котельной	Панорама	февраль 2014	март 2014
5	Выполнение монолитных работ	Декабристов В	февраль 2014	февраль 2014
6	Поставка свай	Декабристов В	февраль 2014	февраль 2014
7	Кладка из поризованного блока	Европейский берег 2 оч. ГП-10,11,13	февраль 2014	февраль 2014
8	Устройство кровли	Европейский берег 2 оч. ГП-8,9	февраль 2014	февраль 2014
9	Демонтаж 4-х этажного здания	Европейский берег 3 оч.	февраль 2014	март 2014
10	Устройство свайного поля	Европейский берег 3 оч. ГП-15,16	февраль 2014	март 2014
11	Монтаж наружных сетей теплотрассы, водопровода и канализации	Европейский берег 2 оч. ГП-8,9,10,11,12,13	февраль 2014	март 2014
12	Поставка и монтаж лифтового оборудования	Европейский берег 2 оч. ГП-8,9,10,11,12,13	февраль 2014	март 2014
13	Устройство кровли	Европейский берег 2 оч. ГП-10,11,12,13	март 2014	март 2014
14	Поставка арматуры		март 2014	март 2014
15	Поставка бетона		март 2014	март 2014
16	Поставка утеплителя фасадного		март 2014	март 2014
17	Поставка кирпича строительного		март 2014	март 2014
18	Поставка раствора		март 2014	март 2014
19	Монтаж систем отопления, водопровода, канализации	Европейский берег 2 оч. ГП-8,9	март 2014	апрель 2014
20	Монтаж окон	Европейский берег 2 оч. ГП-8,9,10,11,12,13	март 2014	март 2014
21	Монтаж витражей	Европейский берег 2 оч. ГП-8,9,10,11,12,13	март 2014	апрель 2014
22	Выполнение монолитных работ	Европейский берег 3 оч. ГП-15,16	март 2014	апрель 2014
23	Производство отделочных работ	Европейский берег 2 оч. ГП-8,9,12,13	март 2014	апрель 2014
24	Устройство фасада	Европейский берег 2 оч. ГП-8,9,10,11,12,13	март 2014	апрель 2014
25	Монтаж внутренних инженерных сетей электрики и освещения	Европейский берег 2 оч. ГП-8,9,10,11,12,13	март 2014	апрель 2014
26	Монтаж пожарной сигнализации	Европейский берег 2 оч. ГП-8,9,10,11,12,13	март 2014	апрель 2014
27	Устройство системы вентиляции	Европейский берег 2 оч. ГП-8,9,10,11	апрель 2014	май 2014
28	Монтаж систем отопления, водопровода, канализации	Европейский берег 2 оч. ГП-10,11,12,13	апрель 2014	май 2014
29	Благоустройство территории	Декабристов В	апрель 2014	май 2014
30	Производство отделочных работ	Европейский берег 2 оч. ГП-10,11	апрель 2014	май 2014
31	Монтаж внутренних инженерных сетей электрики и освещения	Панорама ГП-1	апрель 2014	май 2014
32	Кладка стен и перегородок из кирпича	Декабристов В	апрель 2014	май 2014
33	Монтаж наружных сетей 0,4 кВ	Европейский берег 2 оч. ГП-8,9,10,11,12,13	апрель 2014	май 2014
34	Изготовление и монтаж противопожарных дверей	Европейский берег 2 оч. ГП-8,9,10,11,12,13	апрель 2014	май 2014
35	Монтаж слаботочных сетей	Европейский берег 2 оч. ГП-8,9,10,11,12,13	апрель 2014	май 2014
36	Монтаж окон	Панорама ГП-1	май 2014	июнь 2014
37	Благоустройство территории	Панорама ГП-1	май 2014	июнь 2014
38	Благоустройство территории	Европейский берег 2 оч. ГП-8,9,10,11,12,13	май 2014	июнь 2014

39	Кладка стен и перегородок из кирпича	Панорама ГП-1	май 2014	июнь 2014
40	Устройство систем вентиляции	Панорама ГП-1	май 2014	июнь 2014
41	Производство отделочных работ	Панорама ГП-1	май 2014	июнь 2014
42	Монтаж внутренних инженерных сетей электрики и освещения	Декабристов В	май 2014	июнь 2014
43	Устройство системы вентиляции	Декабристов В	май 2014	июнь 2014
44	Устройство свайного поля	Панорама ГП-4	май 2015	июнь 2014
45	Монтаж систем отопления, водопровода, канализации	Панорама ГП-1	июнь 2014	июль 2014
46	Монтаж слаботочных сетей	Панорама ГП-1	июнь 2014	июль 2014
47	Монтаж слаботочных сетей	Декабристов В	июнь 2014	июль 2014
48	Монтаж систем отопления, водопровода, канализации	Декабристов В	июнь 2014	июль 2014
49	Изготовление и установка квартирных дверей	Европейский берег 2 оч. ГП-8,9,10,11,12,13	июнь 2014	июль 2014
50	Монтаж внутриплощадочной электрики	Панорама ГП-1	июнь 2014	июль 2014
51	Прокладка наружных сетей теплотрассы, водопровода и канализации	Декабристов В	июнь 2014	июль 2014
52	Монтаж внутриплощадочной электрики	Декабристов В	июнь 2014	июль 2014
53	Устройство свайного поля с проведением испытаний свай	Декабристов С	июнь 2015	июль 2014
54	Монтаж окон	Декабристов В	июль 2014	август 2014
55	Изготовление и монтаж металлических изделий	Европейский берег 2 оч. ГП-8,9,10,11,12,13	июль 2014	август 2014
56	Устройство кровли	Панорама ГП-1	июль 2014	август 2014
57	Поставка, монтаж, пуско-наладка блочной комплектной трансформаторной подстанции	Панорама ГП-1,2	июль 2014	август 2014
58	Кладка стен и перегородок из поризованного блока	Панорама ГП-2	июль 2014	август 2014
59	Выполнение монолитных работ	Панорама ГП-4	июль 2014	август 2014
60	Выполнение внутренних отделочных работ	Панорама ГП-1	июль 2014	август 2014
61	Кладка стен и перегородок из поризованного блока	Европейский берег 3 оч. ГП-15,16	август 2014	сентябрь 2014
62	Монтаж окон	Панорама ГП-1	август 2014	сентябрь 2014
63	Монтаж внутренних инженерных сетей электрики и освещения	Европейский берег 3 оч. ГП-15,16	август 2014	сентябрь 2014
64	Выполнение работ по прокладке внутриплощадочных сетей теплотрассы, водопровода и канализации	Европейский берег 3 оч. ГП-15,16	сентябрь 2014	сентябрь 2014
65	Разработка котлована	Европейский берег 3 оч. ГП-14	сентябрь 2014	сентябрь 2014
66	Устройство свайного поля	Европейский берег 3 оч. ГП-14	сентябрь 2014	сентябрь 2014
67	Устройство системы вентиляции	Панорама ГП-1	сентябрь 2014	октябрь 2014
68	Поставка арматуры	Панорама ГП-1,2	сентябрь 2014	октябрь 2014
69	Монтаж систем отопления, водопровода, канализации	Панорама ГП-2	сентябрь 2014	октябрь 2014
70	Выполнение работ по устройству кирпичной кладки	Декабристов В	октябрь 2014	ноябрь 2014
71	Выполнение монолитных работ	Европейский берег 3 очередь	ноябрь 2014	декабрь 2014
72	Кладка стен и перегородок из кирпича	Европейский берег 3 оч. ГП-15,16	ноябрь 2014	декабрь 2014

\* Планируемые сроки проведения тендеров и заключения договоров могут быть изменены в одностороннем порядке.